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Informacja z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2025 r. 
 

Poz. 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu sieci wodociągowej 

oraz dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do budynku 

jednorodzinnego w miejscowości Toninek 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 27 marca 2025 r została zlecona dokumentacja projektowa 

firmie: Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 

Sępólno Krajeńskie. Projekt zawierał będzie opracowaną mapę, wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne oraz uzgodnienia. Długość projektowanej sieci to około 400 mb. Sieć 

wodociągowa projektowana do jednego budynku mieszkalnego. 

Poz. 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy 

wodociągowych do budynków jednorodzinnych w miejscowości Sośno 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 27 marca 2025 r została zlecona dokumentacja projektowa 

firmie: Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 

Sępólno Krajeńskie. Projekt zawierał będzie opracowaną mapę, wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne oraz uzgodnienia. Długość projektowanej sieci to około 350 mb. Sieć 

wodociągowa projektowana do trzech budynków mieszkalnych. 

Poz. 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy 

wodociągowych w miejscowości Skoraczewo 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 27 marca 2025 r została zlecona dokumentacja projektowa 

firmie: Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 

Sępólno Krajeńskie. Projekt zawierał będzie opracowaną mapę, wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne oraz uzgodnienia. Długość projektowanej sieci to około 1300 mb. Sieć 

wodociągowa projektowana do czterech budynków mieszkalnych. 

Poz. 4 - Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – 

etap I 

Zadanie zakończone i rozliczone. W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa na 

wykonanie przedmiotowego zadania. W dniu 23 maja 2023 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu 

na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

wyłoniono wykonawcę. W dniu 11 marca 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót 

– firmą „EKO-TECH” Karol Słomski, z siedzibą w miejsc. Gniew, ul. Konopnickiej 16, 83-140 

Gniew. Termin wykonania zadania określony został we wspomnianej umowie na dzień 11 

listopada 2024 r. Zakres zadania obejmował: przebudowę technologii uzdatniania wody, 

termomodernizację dachu budynku stacji uzdatniania, wykonanie instalacji odgromowej na 

dachu, remont pomieszczenia hali uzdatniania w budynku hydroforni, wykonanie instalacji eNN 

i sterowania, wykonaniu wewnętrznych instalacji wod.-kan. oraz elektrycznych, wykonaniu 

uziomu otokowego na zewnątrz budynku, przygotowanie instalacji pod montaż agregatu 

prądotwórczego, wykonanie odwodnienia liniowego, włączenie się do istniejących na ternie 

SUW sieci zewnętrznych oraz zbiorników. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 470 000,00 zł. 

Zadanie zrealizowane w 2024 r., płatność za wykonanie zrealizowana została w 2025 r. 
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Poz. 5 - Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – 

etap II 

Zadanie zakończone i rozliczone. W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa na 

wykonanie przedmiotowego zadania. W dniu 23 maja 2023 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu 

na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

wyłoniono wykonawcę. W dniu 27 sierpnia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót 

- konsorcjum firm: Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z 

siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz firmą EKO-TECH Karol 

Słomski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew. Termin wykonania zadania 

określony został we wspomnianej umowie na dzień 27 grudnia 2024 r. Zakres zadania 

obejmował: wykonanie otworu wiertnicznego jako nowego ujęcia wód dla potrzeb komunalnych, 

wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem i obudową, wymianę pompy głębinowej wraz 

z uzbrojeniem i obudową w istniejącej studni, usunięcie nasypów ziemi wokół budynku stacji 

uzdatniania, termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, wymianę izolacji przeciwwilgociowej, budowę dwóch zbiorników retencyjnych o 

pojemności 50 m3 każdy wraz z płytami fundamentowymi, wykonanie rurociągu wody surowej 

z istniejącej i projektowanej studni do budynku SUW, wykonanie rurociągu tłocznego z budynku 

stacji uzdatniania do zbiorników retencyjnych, wykonanie rurociągu ssawnego wody ze 

zbiorników retencyjnych do stacji uzdatniania wody, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 

z budynku SUW do zbiornika bezodpływowego, wykonanie instalacji kanalizacji popłuczyn z 

budynku stacji uzdatniania i wód spustowych ze zbiorników retencyjnych, wykonanie 

oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z budową instalacji eNN i sterowania dla potrzeb urządzeń 

technologicznych, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, wykonanie nowego 

odstojnika wód popłucznych z odprowadzeniem wód do istniejącego wylotu, wykonanie drogi 

dojazdowej o szer. 4 m, wykonanie placu manewrowego oraz dojść do budynku SUW i 

zbiorników retencyjnych, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, przebudowę pomieszczeń 

w budynku hydroforni - pomieszczenie techniczne, przedsionek, pomieszczenie socjalne i WC. 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskano 

dofinansowanie w kwocie 2 450 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2024 r. W 2025 r. wykonano 

operat hydrogeologiczny przez HYDRO-GEO Krystyna Łońska, z siedzibą 85-864 Bydgoszcz, 

ul. Modrakowa 62/26, która była niezbędna przy pozyskaniu pozwolenia wodnoprawnego do 

wydobywania wody z nowej studni. 

Poz. 6 - Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki w Sośnie na budowę sieci wodociągowej w 

miejscowości Szynwałd 

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę: 

Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. Długość projektowanej sieci to 106,12 mb. Sieć wodociągowa doprowadzi wodę do 

jednego budynku mieszkalnego. W bieżącym roku został złożony wniosek o udzielenie 

pozwolenia na budowę w związku z tą inwestycją, gdy tylko decyzja nabierze ostateczności, 

rozpoczną się prace prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. 

Poz. 7 - Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie - opracowanie dokumentacji 

projektowej dodatkowej 

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową przygotowała firma Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „CZEMAR” Czesław Trzos z siedzibą przy ul. Karola Kurpińskiego 9, 85-096 

Bydgoszcz. Aktualnie trwa procedura zgłoszenia budowlanego w Starostwie Sępoleńskim. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej dotyczyło dostarczenia opracowań 

projektowo-kosztorysowych na instalację PV oraz dla 2 węzłów CWU w związku z 

modernizacją sieci ciepłowniczej.  

Poz. 8 - Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w 

miejscowości Mierucin 

Zadanie zakończone. Dnia 30 kwietnia 2025 r. podjęto uchwałę nr XIII/88/2025 w sprawie 

udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Dnia 5 maja 2025 r. podpisano 

umowę pomiędzy Gminą Sośno, a Powiatem Sępoleńskim, na przekazanie wsparcia 

finansowego.  
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Poz. 9 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sośno Plac 

Buraczany 

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa przez 

firmę PROJ-DRÓG Marcin Kwiatkowski, ul. Mokra 4, 89-511 Cekcyn. Trwa etap wyłaniania 

wykonawcy celem zlecenia wykonania prac budowlano-drogowych.  

Poz. 10 - Fundusz sołecki wsi Szynwałd oraz Wielowiczek przy udziale budżetu gminy 

Sośno. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szynwałd-

Wielowiczek 

Zadanie w trakcie realizacji. 1 kwietnia 2025 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych 

firmie Grzegorz Hys Usługi Geodezyjne, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Obecnie 

trawa procedura wyłaniania wykonawcy projektu. 

Poz. 11 - Fundusz sołecki wsi Sitno. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

skrzyżowania drogi w Sitnie 

Zadanie w trakcie realizacji. 24 lipca 2025 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych 

firmie Grzegorz Hys Usługi Geodezyjne, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

Następnie zlecona zostanie do wykonania ekspertyza geotechniczna ustalająca parametry 

gruntowo-wodne. 

Poz. 12 - Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej 

zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r. 

Zadanie zrealizowane. Dnia 27 lutego 2025 r. podjęto uchwałę NR XI/78/2025 Rady Gminy 

Sośno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko. Dotacja celowa została 

przekazana.  

Poz. 13 - Nabycie budynków na działce 207/1 w Wąwelnie 

Zadanie zrealizowane. Dnia 30 kwietnia 2025 r. podjęto uchwałę NR XIII/87/2025 Rady Gminy 

Sośno w sprawie wygaszenia użytkowania ustalonego na rzecz Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” na nieruchomości położonej w Wąwelnie. 31 lipca Wójt Gminy Sośno 

wydał decyzje w sprawie wygaszenia ww. użytkowania. 

Poz. 14 - Nabycie budynków na działce 142/4 w Dziednie 

Zadanie zrealizowane. Dnia 30 kwietnia 2025 r. podjęto uchwałę NR XIII/86/2025 Rady Gminy 

Sośno w sprawie wygaszenia użytkowania ustalonego na rzecz Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” na nieruchomości położonej w Dziednie.  

Poz. 15 - Wykup prawa użytkowania wieczystego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sośnie (działka 211/5 o pow. 2953 m2) 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 27 marca 2025 r. podjęto uchwałę |NR XII/81/2025 Rady 

Gminy Sośno w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

Sośnie ul. Nowa 11.  

Poz. 16 - Modernizacja archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Sośno 

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku firma Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, ul. 

Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie opracowała projekt techniczny 

sanitarny. W tym roku wyłoniono wykonawcę robót którym został Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. 

Poz. 17 - Cyberbezpieczny samorząd 

Zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym okresie realizacji projektu Gmina Sośno prowadzi 

działania związane z przeprowadzeniem analizy poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa 

w jednostce samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane jest we współpracy z firmą 

doradczą, która została wybrana do świadczenia usług eksperckich w ramach projektu. Analiza 

obejmuje kompleksowy przegląd aktualnego stanu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, 

procedur organizacyjnych oraz poziomu świadomości pracowników w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Firma doradcza prowadzi ocenę zgodności z obowiązującymi normami i 

dobrymi praktykami, w tym m.in. z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz 
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wytycznymi dotyczącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Działanie 

to stanowi kluczowy element przygotowania do kolejnych etapów projektu, w tym do wdrożenia 

rozwiązań technologicznych oraz aktualizacji dokumentacji SZBI. Wyniki analizy będą 

podstawą do określenia priorytetów inwestycyjnych. Ww. zadanie realizuje: NETPROFIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 

Jeżynowej 51, 85-343 Bydgoszcz. 

Poz. 18 - Wpłata do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu 

policyjnego 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Poz. 19 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zaplecza sali wiejskiej wraz 

z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Toninku 

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę projektu, jest nim firma Krzysztof 

Kabaciński K-Bud Projektowanie Nadzór Doradztwo z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. W ramach umowy wykonawca dostarczy: Projekt zagospodarowania działki lub 

terenu; Projekt architektoniczno-budowlany; Projekt techniczny sanitarny (instalacje wraz z 

przeprojektowaniem przepompowni 3 fazowej); Projekt techniczny elektryczny; Projekt 

techniczny konstrukcji; Projekt zjazdu na drogę powiatową; Informacja dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót – 

wszystkie branże; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB); Mapę do celów projektowych.  

Poz. 20 - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części remizy na salę wiejską - projekt budowlany - sołectwo Dębiny 

Zadanie zrealizowane. Projekt: firma Krzysztof Kabaciński K-Bud Projektowanie Nadzór 

Doradztwo z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Gmina Sośno uzyskała pozwolenie 

na budowę. 

Poz. 21 - Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie na zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego 

W trakcie realizacji. OSP Sośno realizuje zadania przy wsparciu finansowym Zarządu 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminy Sośno. Obecnie rozstrzygnięto przetarg przez 

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Kujawsko - Pomorski na zakup samochodu. 

Finalizację zadania przewiduję się na 30 września br.  

Poz. 22 - Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku 

Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Wąwelnie  

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano audyty energetyczne, z których wynikło 

jaka modernizacja źródła ciepła będzie najbardziej ekonomiczna. Planowana jest zmiana źródła 

ogrzewania z zasilanego obecnie olejem opałowym na przyjazne dla środowiska kotły stałopalne 

zasilane pelletem drzewnym wraz z przebudową instalacji c.o. w niezbędnym zakresie. W tym 

roku zlecono wykonanie projektów firmie projektowej: Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, 

ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

Poz. 23 - Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku 

Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Sitnie 

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wykonano audyty energetyczne, z których 

wynikło jaka modernizacja źródła ciepła będzie najbardziej ekonomiczna. Planuje się dodanie 

źródła ciepła w postaci pompy ciepła do źródła szczytowego istniejącego tj. pieca opalanego 

olejem opałowym wraz z budową przyszkolnej instalacji fotowoltaicznej (instalacja OZE  będzie 

zainstalowana w wielkości wyłącznie wymaganej na potrzeby zasilania źródeł ciepła). W tym 

roku zlecono wykonanie projektów firmie projektowej: Pracownia Projektowa, Michał Źróbek, 

ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

Poz. 24 - Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku 

Szkoły Podstawowej w Przepałkowie 

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wykonano audyty energetyczne, z których 

wynikło jaka modernizacja źródła ciepła będzie najbardziej ekonomiczna. Planowana jest zmiana 

źródła ogrzewania z zasilanego obecnie olejem opałowym na przyjazne dla środowiska kotły 

stałopalne zasilane pelletem drzewnym wraz z przebudową instalacji c.o. w niezbędnym 
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zakresie. W tym roku zlecono wykonanie projektów firmie projektowej: Pracownia Projektowa, 

Michał Źróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

Poz. 25 - Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie 

Zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura odbiorowa. W ramach ogłoszonego przetargu 

wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj.  MARBRUK M. Kwiatkowski Sp.k., ul. Długa 1, 

Charzykowy 89-606. Ponadto w wyniku przetargu firma Bydgosta Sp. z o.o., ul. Fordońska 246 

(II piętro), 85-766 Bydgoszcz dostarcza wyposażenie do obiektu. 

Poz. 26 - Dotacja celowa dla Gminy Więcbork na dofinansowanie zakupu minibusa do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku 

Zadanie zrealizowane. Dnia 28 sierpnia 2025 r. podjęto uchwałę NR XVI/106/2025 Rady Gminy 

Sośno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Więcbork. Środki zostały przekazane.  

Poz. 27 - Odwodnienie i termoizolacja fundamentów budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sośnie 

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Nowa 9, 89-

412 Sośno. 

Poz. 28 - Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz 

przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót 

budowlanych tj.  MARBRUK M. Kwiatkowski Sp.k., ul. Długa 1, Charzykowy 89-606. Ponadto 

w wyniku przetargu firma ATG Sp. z o. o. Sp. k., ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz  dostarczy 

wyposażenie do obiektu. Dodatkowo Przebudowę ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby 

żłobka wykona firma MARBRUK. 

Poz. 29 - Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie na zakup pojazdu 

służbowego dla pracowników pionu technicznego oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 

Zadanie zrealizowane. Pojazd służbowy został zakupiony jaki, dotacja została rozliczona. 

Poz. 30 - Fundusz sołecki wsi Sośno. Zakup kosiarki - traktorka samojezdnego dla sołectwa 

Sośno 

Zadanie zrealizowane. Firma DAM-POL AGRO Sp. Z O.O. ul. Nakielska 19, 89-121 Ślesin 

dostarczyła traktorek ogrodowy Stiga Estate 798. 

Poz. 31 - Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 29 maja 2025 r. podjęto uchwałę NR XIV/94/2025 Rady 

Gminy Sośno w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach 

Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Sośno. Do dnia 30 września 

podpisane zostaną umowy z Beneficjentami. Do Urzędu Gminy Sośno wpłynęły 3 wnioski w 

tym jeden niespełniający kryteriów kwalifikacji przyznania środków. 

Poz. 32 - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno 

Zadanie zrealizowane. Usługę wykonała firma: Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 

71-080 Szczecin. 

Poz. 33 - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w 

Skoraczewie 

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 podpisano umowę z Spółką Geotrans S.A. na 

wykonanie usługi rekultywacyjnych oraz wykonanie dokumentacji. W tym roku przewiduje się 

finalizację zadania.  

Poz. 34 - Fundusz sołecki wsi Przepałkowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę altany na terenie sportowo-rekreacyjnym w Przepałkowie 

Zadanie niezrealizowane. W związku z tym iż budowa altan o powierzchni do 35 m2 nie wymaga 

zgłoszenia zamierzenia budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sołectwo 

Przepałkowo odstąpiło od wykonywania opracowania dokumentacji projektowej. Sołectwo 

Przepałkowo przekaże część środków z funduszu sołeckiego Szkole Podstawowej w 

Przepałkowie realizującej budowę altany. 

Poz. 35 - Fundusz sołecki wsi Obodowo. Opracowanie dokumentacji projektowych na 

budowę domku gospodarczego oraz na budowę nowego placu zabaw w Obodowie 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach budowy placu zabaw zlecono wykonanie mapy do celów 

projektowych firmie Grzegorz Hys Usługi Geodezyjne, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno 
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Krajeńskie oraz projekt budowlany firmie: INSTAL-PROJEKT mgr inż. Mariusz Kozłowski, ul. 

Mailowa 3, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W przypadku budynku gospodarczego odstąpiono od 

zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, gdyż nie jest ona wymagana przy zgłoszeniu 

budowlanym, środki przeznaczone na ten cel zostaną wykorzystane na wykonanie płyty 

fundamentowej pod budynek.  

Poz. 36 - Fundusz sołecki wsi Tonin. Opracowanie dokumentacji technicznej na siłownię 

plenerową w Toninie 

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie Grzegorz 

Hys Usługi Geodezyjne, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz projekt budowlany 

firmie: INSTAL-PROJEKT mgr inż. Mariusz Kozłowski, ul. Mailowa 3, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. 

Poz. 37 - Fundusz sołecki wsi Rogalin. Rekultywacja płyty boiska sportowego w Rogalinie 

Zadanie niezrealizowane. Sołectwo Rogalin odstąpiło od wykonania rekultywacji płyty boiska 

sportowego, środki przeznaczone na ten cel zostaną wykorzystane na utrzymanie dróg. 

Poz. 38 - Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w 

Sitnie 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dnia 30 grudnia 2024 r. podjęto Uchwałę NR IX/60/2024 w 

sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania „Prace 

konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie” na 2025 rok. 

Dnia 29 lipca 2024 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Sitnie ogłosiła zapytanie 

ofertowe w ramach postępowania zakupowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

zakupowego na wykonawcę prac wybrane zostało konsorcjum dwóch firm: Konserwacja 

zabytków, Emilia Wiśniewska-Starszak, ul. A. Miciewicza 92/4, 87-100 Toruń oraz Atelier 

Zabytków Konserwacja Dzieł Sztuki Dominika Szczepanowska, ul. Leśna 25, 86-100 Świecie.  

Na zadanie „Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w 

Sitnie” Gmina Sośno otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 199 688,54 zł. Wartość zadania wynosi 203 784,61 

zł. 

Poz. 39 - Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dnia 30 grudnia 2024 r. podjęto Uchwałę IX/63/2024 w 

sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania 

„Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie” na 2025 rok. Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie ogłosiła zapytanie ofertowe w 

ramach postępowania zakupowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego na 

wykonawcę prac wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Inżtech Andrzej Kobus, ul. 

Kościuszki 24, 89-400 Sępólno Krajeńskie.  

Na zadanie „Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie” Gmina Sośno 

otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków w kwocie 199 900,00 zł. Wartość zadania wynosi 204 000,00 zł. 

Poz. 40 - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w 

Sośnie 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dnia 30 grudnia 2024 r. podjęto Uchwałę NR IX/62/2024 w 

sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania 

„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie” na 2025 

rok. Dnia 19 lipca 2024 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie 

ogłosiła zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego. W wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania zakupowego na wykonawcę prac wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budowlane 

Inżtech Andrzej Kobus, ul. Kościuszki 24, 89-400 Sępólno Krajeńskie.  

Na zadanie „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w 

Sośnie” Gmina Sośno otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 79 951,68 zł. Wartość zadania wynosi 81 600,00 zł. 
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Poz. 41 - Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia 

na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dnia 30 grudnia 2024 r. podjęto Uchwałę NR IX/61/2024w 

sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania „Prace 

budowlane i konserwatorskie – usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie 

zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie” na 2025 rok. Dnia 19 lutego 2024 r. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Sitnie ogłosiła zapytanie ofertowe w ramach 

postępowania zakupowego. Nie wyłoniono wykonawcy. Kolejne zapytanie ofertowe ogłoszono 

7 października 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego na wykonawcę prac 

wybrane zostały został konsorcjum konserwatorskie, składające się z dwóch podmiotów: 

Konserwacja zabytków, Emilia Wiśniewska-Starszak, ul. A. Miciewicza 92/4, 87-100 Toruń 

oraz Marcin Wiśniewski Szukateria, usługi Remontowo-Budowlane, ul. Powst. Styczniowego 7, 

85-790 Bydgoszcz. 

Na zadanie „Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia 

na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie” Gmina Sośno otrzymała 

promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 

kwocie 79 968,00 zł. Wartość zadania wynosi 79 968,00 zł. 

Poz. 42 - Fundusz sołecki wsi Skoraczewo. Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę sali wiejskiej - projekt budowlany w Skoraczewie 

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

projektu zagospodarowania terenu firmie: Jan Burglin B & B z siedzibą przy ul. Angowickiej 

68a, 89-600 Chojnice. 

Poz. 43 - Fundusz sołecki wsi Tonin. Wykonanie łazienki (toalety) w Sali wiejskiej w 

Toninie wraz z wyposażeniem 

Zadanie zrealizowane. Prace budowlane wykonane zostały przez sołtysa wsi Tonin który 

prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Wąsik z siedzibą w Tonin 43, 89 – 413 

Wąwelno. 

Poz. 44 - Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach nr 2, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 31/3 z przeznaczeniem na salę wiejską oraz plac zabaw wraz z 

siłownią 

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 28 sierpnia 2025 r. podjęto uchwałę NR XVI/107/2025 Rady 

Gminy Sośno w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 31/3. 

 

 

 

Opracowała: Jolanta Mizdalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


